

BORIS2-hankkeen 14.5.2012 päivitetty aikataulu
Suunnitelma hyväksytty 6. OHRY kokouksessa 29.3.2012

Aikataulu	2008				2009				2010				2011				2012				2013			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1. Määrittely																								
- Varsinainen BORIS2-määrittely																								
- Toteutustyökalujen valinta																								
2. Aineistot																								
3. Ulkopuoliset liittynät																								
- Merikartat (LIVI)																								
- Meritilannekuva (MERIVE)																								
- Säähavainnot- ja ennusteet (IL)																								
- Satelliittikuvat ja -öljyhavainnot (EMSA)																								
- Lentovalvontahavainnot (SSC)																								
- Kulkeutumisennusteet (STW)																								
- Rajapinta BORIS2sesta ulospäin																								
4. Käyttöliittymän rakentaminen																								
- Tiedustelutietojen syöttö																								
- Likaantuneiden alueiden määrittely																								
- Torjuntasuunnitelmien laatiminen																								
- Karttamerkitöjen tekeminen																								
- Tilannekuvien tuottaminen																								
- Käyttäjähallinta																								
5. Yhteydenpito, koulutus, käyttöönotto																								
- Demot																								
- BALEX DELTA -koulutus (K) ja testaus (T)																								
- Koekäyttö																								
- Muu koulutus																								
- Viimeistely																								
- Virallinen käyttö																								
6. Projektin hallinnointi ja viestintä																								
7. Ylläpidon suunnittelu																								
Ohjausryhmän kokoukset																								

Virallinen käyttö

Ylläpito 2012 -

Aikataulussa käytetyt värit:

Harmaa väri	= työpaketit ja alkuperäinen suunnitelma niiden toteutusaikataulusta
Keltainen väri	= BORIS2sen koekäyttöön luovutusajankohta 30.6.2012 ja sitä edeltävät viimeistelyt
Vihreä väri	= 30.6.2012 mennessä valmistuvat osuudet
Oranssi väri	= syksyllä 2012 ja alkuvuodesta 2013 valmistuvat osuudet
Harmaa rasteri	= suunnitelma käyttöönottoaikataulusta