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1. Projektin kuvaus

1.1 Tausta

1.1.1 Projektin tilaaja ja projektin rahoittajat
Projektin tilaaja on Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkoyksikkö, joka myös vas-
taa projektin kustannuksista 50 % osalta. Öljysuojarahasto on helmikuussa 2009 tekemäl-
lään ennakkopäätöksellä sitoutunut maksamaan 50 % projektin arvioiduista kokonaiskus-
tannuksista.

1.1.2 Öljyvahinkojen torjunta
Suomen öljyvahinkojen torjuntavalmius perustuu usean eri viranomaisen ja tahon yhteis-
toimintaan. Ympäristöministeriölle kuuluu ympäristövahinkojen torjunnan ylin johto ja val-
vonta. Sen hoidossa on myös niin kutsuttu öljysuojarahasto. Ympäristöministeriön hallin-
nonalaan kuuluvat mm. Suomen ympäristökeskus ja 13 alueellista ympäristökeskusta.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) huolehtii ympäristövahinkojen torjunnan yleisestä valta-
kunnallisesta järjestämisestä ja kehittämisestä. SYKE määrää aavalla merellä, tai milloin
tilanteen vakavuus muuten niin vaatii, öljy- ja kemikaalivahingon torjumisesta. Alueelliset
ympäristökeskukset valvovat ja ohjaavat oman alueensa öljyntorjunnan järjestämistä.

Alueellisen pelastustoimen on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta, ja se on
velvollinen antamaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisille virka-apua. Myös
rajavartiolaitos, puolustusvoimat, Merenkulkulaitos, Ilmatieteenlaitos, poliisi, lääninhallitus
ja tielaitos antavat pyydettäessä virka-apua alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavi-
ranomaisille.

Öljyvahingot muodostavat merkittävän osan meri- ja maa-alueilla tapahtuvista ympäristö-
vahingoista. Ympäristövahinkojen luonteeseen kuuluu, että jokainen tapaus on erilainen:
varsinaisen onnettomuuden lisäksi monet ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat onnetto-
muuden leviämiseen ja määrittelevät kyseisessä tapauksessa vaadittavat torjuntatoimet ja
niiden optimaalisen kohdentamisen. Sen vuoksi ajantasaisen tilannekuvan merkitys on
ympäristövahinkojen torjunnassa erityisen suuri.

1.1.3 Nykyinen tilannekuvajärjestelmä BORIS
Kaikki kansalliset öljyntorjuntaviranomaiset ovat vuodesta 2006 lähtien voineet käyttää
SYKEssä operoitavaa BORIS -paikkatietojärjestelmää öljyntorjunnan tarpeisiin. BORIS –
järjestelmä ei ole kuitenkaan vastannut hallinnon ulkopuolisten käyttäjien odotuksia sen
käytettävyyden ja toimintanopeuden osalta, minkä vuoksi järjestelmän päivittämiseen on
tarvetta. Vastaavasti karttapalvelun toteuttamiseen liittyvät tekniikat ovat kehittyneet BO-
RIS -järjestelmän käyttöönoton jälkeen huomattavasti, mikä  mahdollistaa käyttöliittymien
ja niihin liittyvien toiminnallisuuksien toteuttamisen kustannustehokkaasti ja käyttäjäystä-
vällisesti. Siksi järjestelmän uusiminen on nyt ajankohtaista.

Ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmä on uusittu vuonna 2008 ja hallinnon karttapalve-
luteknologia tullaan SYKEn toimesta korvaamaan uusilla tuotteilla. Nämä seikat aiheutta-
vat muutospaineita myös BORIS -järjestelmälle. Myös ympäristöhallinnon etäkäyttöyhte-
yksien uusiminen on aloitettu vuonna 2008, mikä osaltaan vaikuttaa myös BORIS -
järjestelmän uudistamistarpeisiin.
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1.2 Tavoite

1.2.1 Hankkeen sisältö
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa pelastuslaitosten, SYKEn sekä muiden suomalaisten
öljyntorjuntaviranomaisten käyttöön paikkatietopohjainen internet-käyttöliittymä, joka tukee
öljyntorjunnan valmiussuunnittelua, öljyvahingon kustannustehokasta ja oikein kohdennet-
tua torjuntaa, onnettomuuden aikaista tiedonvälitystä sekä myöhempiä korvausneuvottelu-
ja varten tarvittavan todistusaineiston arkistointia.  Järjestelmästä käytetään jäljempänä
nimeä ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmä.

Tärkeimmät tavoitteet toteutettavalle järjestelmälle ovat:
1. Järjestelmän sujuva käytettävyys ja sen tekninen vakaus ja toimintavarmuus suuren

öljyvahingon tilannekuvajärjestelmänä. Tähän sisältyviä osatavoitteita ovat
 järjestelmän käytettävyys operatiivisten työasemilla
 sisään kirjautumisen helppous,
 aineistopyyntöjen kohtuullinen vasteaika,
 käyttöliittymän käytettävyys sekä
 järjestelmän riittävän kattava ylläpito operatiivisen toiminnan aikana

2. Järjestelmän tarjoaman aineiston ja raporttien informatiivisuus ja paikkansapitävyys
3. Toteutetun järjestelmän riittävän pitkä elinkaari
4. Toteutetun järjestelmän myöhemmät laajennus-   ja päivitysmahdollisuudet. Laa-

jennustarpeita saattaa tulla esiin esim. YM:n käynnistämän torjunnan johtamisen
valmiussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän, terve-SÖKÖ -hankkeen ja jätteiden
selvilläolo-velvollisuuden täyttämiseksi mahdollisesti käynnistettävän (esim eOil-)
hankkeen kautta

Tavoitteiden priorisointia tarkennetaan määrittelyvaiheen aikana ja sen päätteeksi.

1.2.2 Tekninen toteutus
Järjestelmä toteutetaan tuotteilla, jotka ovat yhteensopivia ympäristöhallinnossa käyttöön
otettavien tuotteiden kanssa. Tekninen toteutus ja siinä käytettävät tuotteet selvitetään
määrittelyvaiheen aikana.

1.2.3 Hankkeen toteuttamisen edellyttämät muutokset muihin järjestelmiin
Hankkeen alla listattujen osa-alueiden toteuttaminen on riippuvainen muihin tietojärjestel-
miin tehtävistä muutoksista tai muiden tietojärjestelmien rakentamisesta seuraavanlaisesti:

 Kalustoresursseja kuvaava aineisto:
o Torjuntakalustotietoja sisältävää Öljysuojarahaston PARKKI-

tietojärjestelmää ja sen tietojen kattavuutta on kehitettävä. Tämä kehitys-
työ toteutetaan hankkeen ulkopuolella, mutta määrittelytyön yhteydessä
listataan tarpeita PARKKI – kehitystyölle. Lisäksi ajantasaisten ja luotet-
tavien kalustotietojen saaminen torjunnan tilannekuvajärjestelmään edel-
lyttää, että pelastustoimen alueet tarkistavat ja päivittävät PARKKI -
tietojärjestelmään syöttämänsä kalustotiedot. PARKKI -tietojärjestelmän
kehittäminen on BORIS2-hankkeen tilaajien ja rahoittajien vastuulla.
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 Vahingon laajuutta ja sen etenemistä kuvaavat tiedot merialueilla:
o Kuvamateriaalin siirto EMSAn satelliittikuvapalvelun ja SYKEn välillä on

järjestettävä osana BORIS2-hanketta. Tämä on mahdollista automatisoi-
da vain, jos EMSAn satelliittikuvapalvelun tarjonta kehittyy toivotunlaises-
ti.

o Kuvamateriaalin siirto ja arkistointi Dornier-lentokoneiden uusien ympäris-
tövalvontalaitteiden ja SYKEn välillä on järjestettävä. Hankkeen määritte-
lyn yhteydessä kartoitetaan, mikä osa tästä työstä on järkevää toteuttaa
osana hanketta ja mikä osa hankkeen kanssa rinnakkain. Hankkeen ul-
kopuolella toteutettavan työn tilaamisesta vastaa SYKEn ympäristövahin-
koyksikkö.

o Seatrack Web-ajelehtimismallin rajapintaa on kehitettävä, jotta sitä voi-
daan käyttää kulkeutumisennusteiden laskemiseen BORIS II-
järjestelmässä. Hankkeen määrittelyn yhteydessä selvitetään, mitä muu-
toksia Seatrack Web-malliin tarvittaisiin ja muutostyöt pyritään tarvittaes-
sa tilaamaan rinnakkain hankkeen toteutuksen kanssa. Muutostöiden ti-
laamisesta vastaa SYKEn ympäristövahinkoyksikkö ja toteuttamisesta
Ruotsin  SMHI.

 Vahingon laajuutta rannalla kuvaavat ja muut rantatorjuntaa palvelevat tiedot:
o Hankkeen kanssa samanaikaisesti toteutettava SÖKÖ II –projekti tuottaa

tietoa saariston jätekuljetuksia palvelevista jätteiden lastaus- ja sijoitus-
paikoista. Aineistosta on tarkoitus luoda internet-pohjainen datapankki, jo-
ta myös tilannekuvajärjestelmä hyödyntää. Datapankin toteutustapa on
vielä ratkaisematta ja on mahdollista, että se toteutetaan osittain osana ti-
lannekuvajärjestelmähanketta. Yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi ti-
lannekuvajärjestelmähanke ja SÖKÖ II-hanke tekevät tiivistä yhteistyötä.

o SÖKÖ-hankkeiden mukaisten rantatiedustelutietojen tallennusta ja käyt-
töä varten tarvitaan tietojärjestelmä (tietokanta ja etäkäyttöinen tiedon-
syöttöpalvelu). Tietojärjestelmä toteutetaan todennäköisesti osana tilan-
nekuvajärjestelmähanketta ja osaksi itse tilannekuvajärjestelmää (SYKEn
palvelimille).

 Torjunnan etenemistä kuvaavat tiedot merialueilla:
o Merivoimien Esikunnan (MERIVE) alusliikennetietoja keräävään tietojär-

jestelmään on rakennettava rajapinta, jonka kautta alusliikennetilannetta
kuvaava aineisto voidaan hakea tilannekuvajärjestelmään. Tarvittavat
muutokset eivät ilmeisesti ole suuria ja ne toteutetaan MERIVE:n toimes-
ta osana tilannekuvajärjestelmähanketta.

Yllä mainituista muihin järjestelmiin tarvittavien muutos- ja kehitystöiden tilaamisesta ja
toteutumisesta vastaa projektipäällikkö.

1.3 Liitynnät muihin järjestelmiin tai hankkeisiin

1.3.1 Ympäristöhallinnon tietojärjestelmät
Ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmä tulee käyttämään laajasti ympäris-
töhallinnon omia ympäristöön ja ympäristön tilaan liittyviä rekisteri- ja paikkatietoaineistoja.
Uuden järjestelmän toteutusratkaisun tulee olla yhtenevä ympäristöhallinnon uusitun paik-
katietojärjestelmän ja ympäristöhallinnon uusittavan yleisen karttapalvelun kanssa, sekä
ottaa huomioon ympäristötietojen hallintajärjestelmässä tapahtuva kehitys.
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1.3.2 Ulkopuolisista tietojärjestelmistä luettava data
Tietojärjestelmä tulee lukemaan vahingon laajuutta, vahinkoalueen olosuhteita ja torjunnan
etenemistä kuvaavia tietoja seuraavien yhteistyöviranomaisten ja muiden toimijoiden tieto-
järjestelmistä:

Vahingon laajuus

Merialueilla
 Satelliittikuvat ja niistä havaitut öljyläikät haetaan Euroopan meriturvallisuusvi-

rasto EMSA:n järjestelmistä
 Lentovalvonta-aineisto (tutka- ja IR/UV-kuvat, valokuvat ja havaitut öljypolygonit)

siirretään Rajavartiolaitoksen (RVL) koneilta.

Rannikolla
 Rannan öljyyntymistä kuvaavat tiedustelutiedot haetaan niitä varten perustetta-

vasta tietokannasta, jonne ne toimittaa Puolustusvoimat (PV)/ Itä-Suomen soti-
laslääni. Tietokanta toteutetaan mahdollisesti osaksi tilannekuvajärjestelmää
(kts. kappale 1.2.3).

 SÖKÖ-projektien tuottamat tiedot öljyyntyneiden jätteiden lastaus- ja sijoituspai-
koista haetaan niitä varten luodusta internet-pohjaisesta datapankista. Data-
pankki toteutetaan mahdollisesti osana tilannekuvajärjestelmähanketta (kts.
kappale 1.2.3).

Olosuhteet
 Sää-, meri- ja jäähavainnot ( ja mahdollisesti vedenkorkeushavainnot) sekä nii-

hin liittyvät ennusteet haetaan Ilmatieteenlaitoksen (IL) palvelimilta.
 Ajelehtimisennusteet lasketaan ja tulokset noudetaan puoli- tai täysautomaatti-

sesti Swedish Meteorological and Hydrological Institute:n (SMHI) palvelusta
(Seatrack Web).

Torjuntatöiden eteneminen ja torjuntakalusto
 Sekä torjunta-alusten sijainnit että muut onnettomuusalueen liikennetiedot hae-

taan Merivoimien esikunnan tietojärjestelmästä (AIS-liikennekuva).
 Torjuntakalustotiedot haetaan PARKKI-tietojärjestelmästä.

1.3.3 Mahdolliset muut liitynnät

Pelastustoimen alueiden kalustonhankintasuunnitelmat, kaluston mitoitusohje ja
Öljysuojarahaston PARKKI –tietojärjestelmä

SYKE valmistelee parhaillaan pelastustoimen alueiden kalustonhankintaa palvelevaa uutta
kaluston mitoitusohjetta. Tavoitteena on, että valmistuva mitoitusohje ja uusi ympäristöva-
hinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmä yhdessä tulevat tukemaan pelastustoimen aluei-
ta kaluston hankintasuunnitelmien laatimisessa.

Kalustotiedot tullaan poimimaan torjunnan tilannekuvajärjestelmään Öljysuojarahaston
PARKKI -tietojärjestelmästä. Kaluston mitoitusohjeen valmistelun yhteydessä laaditaan
suositus siitä, miten PARKKI -tietojärjestelmän kalustotietokannan tietosisältöä tulisi kehit-
tää, jotta sen hyödynnettävyys esim. torjunnan tilannekuvajärjestelmässä olisi paras mah-
dollinen.
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Keskushallinnon tilannekuvajärjestelmän kehittämishanke

Valtioneuvoston 8.5.2008 hyväksymän Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteissa on
mukana valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmän kehittämishankkeen jatkaminen valtio-
neuvoston kanslian johdolla.  Ympäristövahinkojen torjuntaa palvelevan tilannekuvajärjes-
telmän kehittämisessä otetaan huomioon keskushallinnon tilannekuvajärjestelmän kehit-
tämishanke.

Valtion kriisijohtamismallin toteuttaminen alue- ja paikallishallinnossa

Valtion kriisijohtamismallin toteuttamista alue- ja paikallishallinnossa selvittänyt työryhmä
on pohtinut BORIS2-järjestelmän käyttöä kriisitilanteiden tilannekuvajärjestelmänä. BO-
RIS2-järjestelmän määrittelyn yhteydessä tämä huomioidaan. Mikäli BORIS2-
järjestelmälle aiheutuu laajoja lisätarpeita tätä kautta, nyt kyseessä olevassa hankkeessa
ainoastaan varaudutaan vastaamaan näihin tarpeisiin erillisellä projektilla.

Muut öljyntorjuntaviranomaisten käyttämät tietojärjestelmät

Osana hanketta selvitetään, onko ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmäs-
tä tarvetta rakentaa muita yhteyksiä tai rajapintoja öljyntorjuntaviranomaisten käytössä
oleviin muihin tietojärjestelmiin. Muita tietojärjestelmiä on käytössä ainakin Pelastustoimel-
la ja Rajavartiolaitoksella (meripelastusta palveleva järjestelmä) sekä Merenkulkulaitoksen
meriliikenteen ohjausyksiköllä (VTS ja GOFREP – järjestelmät).

1.4 Hankkeen rajaus
Kehitettävään tilannekuvajärjestelmään liittyy läheisesti monia kehitystarpeita, joita ei voi-
da tämän hankkeen osana toteuttaa. Tällaisia ovat ainakin

- Valtion kriisijohtamismallin toteuttaminen alue- ja paikallishallinnossa
- Mahdolliset jatteistä selvilläolovelvollisuuden mahdollistavat projektit kuten eOil
- Terve-SÖKÖ-projekti ja sen tulokset
- Kulkeutumismallien (kuten OP-Hespo) kehittämishankkeet

Näitä tarpeita edistetään tarvittaessa erillisinä omina projekteinaan ja tässä hankkeessa
pyritään ainoastaan varautumaan niiden tulosten mahdolliseen liittämiseen järjestelmään
myöhemmin.

2 Organisaatio

2.1 Roolit ja vastuut

2.1.1 Ohjausryhmä
Projektin toteuttamisesta vastaavan projektiryhmän tueksi SYKE on asettanut ohjausryh-
män organisoimaan, ohjaamaan ja valvomaan projektin toteutusta. Ohjausryhmän jäsenet
edustavat ympäristöministeriötä, öljysuojarahastoa, sisäministeriön pelastusosastoa, Ky-
menlaakson aluepelastuslaitosta, Merivoimien Esikuntaa, Rajavartiolaitoksen esikuntaa
sekä hankkeessa mukana olevia SYKEn yksiköitä.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yksikönpäällikkö Markku Kukkamäki Suomen ympä-
ristökeskuksesta. Ohjausryhmän jäseniksi on nimetty seuraavat henkilöt:
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Jäsenet ja varajäsenet Organisaatio
 ylitarkastaja Jaana Pennanen Ympäristöministeriö ja öljysuojarahasto

 apulaisjohtaja Rolf Nyström

pelastusylitarkastaja Rami Ruuska

Uudenmaan ympäristökeskus

Sisäministeriön pelastusosasto
      varajäsen ylitarkastaja Alpo Nikula Sisäministeriön pelastusosasto

 pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen Kymenlaakson pelastuslaitos

 majuri Matti Virolainen
     tekninen asiantuntija yliltn Olli Soininen

Merivoimien Esikunta

komentajakapteeni Matti Lallukka
Rajavartiolaitoksen esikunta

      varajäsen komkapt Marko Tuominen Rajavartiolaitoksen esikunta

 yksikönpäällikkö Yrjö Sucksdorff Suomen ympäristökeskus

 yli-insinööri Kalervo Jolma Suomen ympäristökeskus

Ohjausryhmän sihteerinä ja hankkeen projektipäällikkönä toimii ylitarkastaja Meri Hietala
Suomen ympäristökeskuksesta.

Öljysuojarahaston hallitus on antanut ennakkopäätöksen hankkeen rahoittamisesta 50 %:n
osuudella ja edellyttää raportointia hankkeen edistymisestä. Edellä mainittujen tehtävien
lisäksi hankkeen ohjausryhmä raportoi hankkeen edistymisestä öljysuojarahaston hallituk-
selle.

2.1.2 Projektiryhmä
Projektiryhmään on nimetty eri tehtäviä varten seuraavat henkilöt:

Henkilö Yksikkö ja  rooli
 Meri Hietala SYKEn ympäristövahinkoyksikkö eli hankkeen tilaajayksikkö,

projektipäällikkö
 Mikko Hynninen SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö,

sovelluskehitysvastaava, karttakäyttöliittymä
 Sami Korhonen SYKEn tieto- ja viestintätekniikkayksikkö, tietojärjestelmät-

osuuden yhteyshenkilö
 Samuli Neuvonen SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö, aineistot ja

yhteydet muihin tietojärjestelmiin, määrittely, sovelluskehitys
 Kimmo Lehtinen SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö,

sovelluskehitys
 Heli Haapasaari SYKE/ ympäristövahinkoyksikkö, satelliitti- ja lentovalvonta-

aineistot

Projektiryhmän työhön osallistuvat tarvittaessa lisäksi seuraavat nimetyt asiantuntijat:

Yki Laine SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö
Riikka Repo SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö
Riitta Teiniranta SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö
Seppo Aitamurto SYKEn tieto- ja viestintätekniikkayksikkö
N.N. SYKEn tieto- ja viestintätekniikkayksikön muut asiantuntijat
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Projektiryhmän jäseniksi kutsutaan lisäksi tarvittaessa asiantuntijoita eri yhteistyöorgani-
saatioista.

Eri projektiryhmän jäsenten työmäärät (htkk) on arvioitu seuraavanlaisiksi:
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Meri Hietala 1 1 1 3 6
Mikko Hynninen 1 8 9
Sami Korhonen 1,5 1,5 2 5
Samuli Neuvonen 3,5 4 7,5 5 1 21
Kimmo Lehtinen 1 2 1 10 14
Heli Haapasaari 1 4 3 8
Muut (SA,RT, RR,YL) 2 1 1,5 0,5 5
Yhteensä 11 7 30,5 25,5 5 3

Tässä alustavassa suunnitelmassa osa työstä on vielä kohdentamatta (N.N.) ja se jaetaan
SYKEn ICT-yksikön ja GEO-yksikön välille siten kuin on tarkoituksenmukaista ja eri projek-
tihenkilöiden välille sen mukaan miten henkilöiden tulevat työresurssit antavat myöten.
Sami Korhonen on ainoa varsinaiseen projektiryhmään nimetty ICT-yksikön työntekijä,
mutta hänelle merkittyä työpanosta voidaan tarvittaessa jossain määrin allokoida myös
muille ICT-yksikön työntekijöille.

Yllä mainittujen SYKEn sisäisten resurssien lisäksi ulkopuolisiin järjestelmiin rakennettavi-
en liittymien toteutukseen on suunniteltu käytettävän tarvittavissa määrin muiden toimijoi-
den työpanosta. Näiden työosuuksien kustannuksista vastaa SYKEn YVT-yksikkö.

2.1.3 Alatyöryhmät

Hankkeen hallinnoinnin helpottamiseksi ja vastuiden selkeyttämiseksi toteutettava työ on
jaettu työpaketteihin. Jokaisella työpaketilla on vastuuhenkilö ja pakettia toteuttava alatyö-
ryhmä. Alatyöryhmien jäseniksi kukin vastuuhenkilö kutsuu tarvittaessa myös sidosryhmi-
en edustajia. Seuraavassa on lueteltu hankkeen työpaketit vastuuhenkilöineen.

Kokonaisuus 1: Määrittely  (Samuli Neuvonen)

Työpaketti 1.1: Tarve- ja vaatimusmäärittely
Paketin sisältö: Määritellään järjestelmän toimintaympäristö, käyttäjät, käyttötarpeet,

järjestelmävaatimukset ja toiminnallisuus.
Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Meri Hietala, Mikko Hynninen, Sami Korhonen, Heli Haapa-

saari, Kimmo Lehtinen
Asiantuntijat: Kalervo Jolma, Yki Laine
Yhteistyökumppanit: Kaikki öljyntorjuntaan osallistuvat viranomaiset
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Työpaketti 1.2: Aineistojen määrittely
Paketin sisältö: Määritellään tilannekuvajärjestelmän käyttämät aineistot sekä selvite-

tään niiden saatavuus ja päivitystarve.
Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Meri Hietala, Mikko Hynninen
Asiantuntijat: Riikka Repo, Riitta Teiniranta
Yhteistyökumppanit:

Työpaketti 1.3: Ulkopuolisten liityntöjen määrittely
Paketin sisältö: Määritellään tilannekuvajärjestelmän yhteydet ulkopuolisiin järjestel-

miin (sekä sisään- että ulospäin).  Selvitetään suositeltavin toteutusta-
pa ja neuvotellaan toteutusaikatauluista.

Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Meri Hietala, Mikko Hynninen, Sami Korhonen, Heli Haapa-

saari
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit: IL, EMSA, RVL, MERIVE, SMHI, SÖKÖII-projekti

Työpaketti 1.4: Toiminnallinen määrittely
Paketin sisältö: Kuvataan tilannekuvajärjestelmän päätoimintoketjut käyttäjän näkö-

kulmasta, laaditaan alustava käyttöliittymäsuunnitelma reaaliaikai-
suusvaatimuksineen. (rautalankamalli)

Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Mikko Hynninen, Sami Korhonen, Heli Haapasaari, Meri Hie-

tala, Kimmo Lehtinen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit:

Työpaketti 1.5: Tekninen määrittely
Paketin sisältö: Järjestelmän toteutuksessa käytettävien välineiden määrittely
Vastuuhenkilö: Mikko Hynninen
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen, Sami Korhonen , Kimmo Lehtinen,

Asiantuntijat: Yki Laine, seppo Aitamurto
Yhteistyökumppanit:

Kokonaisuus 2: Aineistot (Samuli Neuvonen)

Työpaketti 2.1: Tilannekuvajärjestelmän aineistot
Paketin sisältö: Hankitaan tarvittavat aineistot ja laaditaan niihin liittyvät sopimukset,

päivitetään vanhentuneet aineistot ja suunnitellaan aineistopäivitykset,
valmistellaan aineistot tilannekuvajärjestelmälle käyttökelpoiseen muo-
toon.

Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Mikko Hynninen, Kimmo Lehtinen, Meri Hietala
Asiantuntijat: Riikka Repo, Riitta Teiniranta

Yhteistyökumppanit:
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Kokonaisuus 3: Ulkopuoliset liitynnät (Samuli Neuvonen)

Työpaketti 3.1: Sää- ja olosuhdehavainnot ja -ennusteet
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys Ilmatieteen laitokset tietojärjes-

telmiin siten, että tilannekuvajärjestelmässä on käytössä mahdollisim-
man ajantasaiset tiedot torjuntatyöhön vaikuttavista olosuhteista me-
rellä tarkasteluhetkellä ja lähitulevaisuudessa (tuulen nopeus ja suun-
ta, aallonkorkeus, jäätiedot).

Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Sami Korhonen, Meri Hietala
Asiantuntijat: Marja Aarnio, Anna-Kaisa Sarkanen, Pekka Alenius, Jouni Vainio
Yhteistyökumppanit: Ilmatieteen laitos

Työpaketti 3.2: Satelliittikuvat ja niiltä tulkitut päästöhavainnot
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys EMSA:n tietojärjestelmiin siten,

että tilannekuvajärjestelmässä on käytössä viimeisimmät saatavilla
olevat tutkasatelliittikuvat ja asiantuntijoiden tai automatiikan niiltä tul-
kitsemat öljypäästöt.

Vastuuhenkilö: Heli Haapasaari
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen, Sami Korhonen, Meri Hietala
Asiantuntijat: Seppo Aitamurto,
Yhteistyökumppanit: EMSA

Työpaketti 3.3: Lentovalvonnan havainto- ja kuvamateriaalit
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys Rajavartiolaitoksen valvontako-

neista ja tietojärjestelmistä tilannekuvajärjestelmään siten, että valvon-
talentojen havainnot ja kuvamateriaali ovat mahdollisimman pian ja
mahdollisimman automaattisesti tilannekuvajärjestelmän käytettävissä.

Vastuuhenkilö: Heli Haapasaari
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen, Sami Korhonen, Meri Hietala
Asiantuntijat: Risto Jääskeläinen, Matti Kymäläinen, Sami Mattila (RVL)
Yhteistyökumppanit: Rajavartiolaitos (RVL)

Työpaketti 3.4: Kulkeutumisennusteet
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys SMHI:n Seatrack Web –

kulkeutumismallipalveluun (tai johonkin muuhun vastaavaan malliin)
siten, että tilannekuvajärjestelmästä käsin voidaan mahdollisimman
helposti suorittaa ennustelaskenta havaitun öljypäästön kulkeutumi-
sesta lähitulevaisuudessa.

Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Sami Korhonen, Samuli Neuvonen, Heli Haapasaari
Asiantuntijat: Seppo Aitamurto, Cecilia Ambjörn (SMHI)
Yhteistyökumppanit: SMHI, IL,
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Työpaketti 3.5: Rannikon kaistajako ja niihin liittyvä tiedustelutieto
Paketin sisältö: Liitetään SÖKÖ-projekteissa laadittu rannikon kaistajako osaksi tieto-

järjestelmää. Suunnitellaan ja toteutetaan tietokanta sekä tietojen syöt-
töä palveleva käyttöliittymä SÖKÖ-tiedustelutietoja varten. Suunnitel-
laan ja toteutetaan tiedustelutietojen luku ja esittäminen tietojärjestel-
mässä

Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Meri Hietala, Sami Korhonen
Asiantuntijat: Ilpo Tolonen, Tarmo Korhonen, Juha Seppälä, Mauri Tani, Tommy Ul-

manen, Justiina Halonen, Melinda Pascale
Yhteistyökumppanit: SÖKÖ-projektit,

Työpaketti 3.6: Jätteiden lastaus- ja sijoituspaikat
Paketin sisältö: Huolehditaan siitä, että tieto SÖKÖ-projektien kartoittamista öljyisen

jätteen lastaus- ja välisijoituspaikoista on käytettävissä tilannekuvajär-
jestelmässä.

Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Meri Hietala
Asiantuntijat: Melinda Pascale,
Yhteistyökumppanit: SÖKÖ-projektit

Työpaketti 3.7: Meritilannekuva
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys Merivoimien tietojärjestelmään

hetkellisen alusliikennetilanteen tai meritilannekuvan tuomiseksi tieto-
järjestelmään

Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen, Sami Korhonen
Asiantuntijat: Olli Soininen (MERIVE)
Yhteistyökumppanit: Öljysuojarahasto

Työpaketti 3.8: PARKKI-tietokanta
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteys torjuntakalustotiedot sisältävään

PARKKI-tietojärjestelmään siten, että ajantasaiset kalustotiedot ovat ti-
lannekuvajärjestelmän käytössä. Työpaketin käynnistämisen edelly-
tyksenä on hankkeen ulkopuolella toteutettava PARKKI-
tietojärjestelmän kehittämishanke ja sen valmistuminen.

 Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen, Sami Korhonen
Asiantuntijat: Sasu Viisteensaari (LSU)
Yhteistyökumppanit: Öljysuojarahasto

Työpaketti 3.9. Spillmod-tulokset
Paketin sisältö: Varmistetaan tilannekuvajärjestelmän yhteensopivuus SYKEn sisäi-

sesti käyttämän SPILLMOD-mallin kanssa. Tilannekuvajärjestelmästä
on voitava viedä malliajon pohjana olevia tietoja SPILLMOD:iin ja
SPILLMOD-tulokset ja mahdollisesti niiden laskennassa käytettävät
puomitukset on voitava tuoda tilannekuvajärjestelmään mahdollisim-
man sujuvasti.

Vastuuhenkilö: Samuli Neuvonen
Alatyöryhmän jäsenet: Mikko Hynninen, Sami Korhonen
Asiantuntijat: Seppo Aitamurto

Yhteistyökumppanit: Sergey Ovsienko
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Työpaketti 3.10. BORIS2-järjestelmästä muihin järjestelmiin tarjottava tieto
Paketin sisältö:

Vastuuhenkilö: Mikko Hynninen
Alatyöryhmän jäsenet: Kimmo Lehtinen , Samuli Neuvonen, Sami Korhonen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit: muut viranomaiset

Kokonaisuus 4: Käyttöliittymän rakentaminen (Mikko Hynninen)

Työpaketti 4.1: Käyttöliittymän tekninen suunnittelu ja toteutus
Paketin sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan tilannekuvajärjestelmän karttakäyttöliit-

tymä toimintoineen.
Vastuuhenkilö: Mikko Hynninen
Alatyöryhmän jäsenet: Kimmo Lehtinen, Samuli Neuvonen, Sami Korhonen
Asiantuntijat: Seppo Aitamurto
Yhteistyökumppanit:

Työpaketti 4.2: Käytettävyyden testaus
Paketin sisältö: Testataan käyttöliittymädemot ensin SYKEn sisällä ja niiden julkista-

misen jälkeen SYKEn ulkopuolisilla käyttäjillä.
Vastuuhenkilö: Mikko Hynninen
Alatyöryhmän jäsenet: Samuli Neuvonen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit: Kaikki öljyntorjuntaan osallistuvat viranomaiset

Kokonaisuus 5: Yhteydenpito loppukäyttäjiin, koulutus ja tietojärjestelmän käyt-
töönotto (Meri Hietala)

Työpaketti 5.1: Hankkeesta ja tilannekuvajärjestelmästä tiedottaminen käyttäjille
Paketin sisältö: Huolehditaan siitä, että kaikki potentiaaliset BORIS2-käyttäjät ovat

tietoisia hankkeesta ja sen lopputuloksista.
Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Heli Haapasaari, Samuli Neuvonen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit:

Työpaketti 5.2: Koulutus ja käyttöönotto
Paketin sisältö: Huolehditaan siitä, että eri käyttäjäryhmät saavat käyttötarpeisiinsa

soveltuvan koulutuksen tilannekuvajärjestelmän käyttämiseen.
Vastuuhenkilö: Meri Hietala?
Alatyöryhmän jäsenet: Heli Haapasaari, Samuli Neuvonen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit:
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Kokonaisuus 6: Projektin hallinnointi ja tiedotus (Meri Hietala)

Työpaketti 6.1: Hankkeen organisointi, resurssointi, raportointi,
Paketin sisältö: Huolehditaan siitä, että hanke etenee suunnitellusti
Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Mikko Hynninen, Samuli Neuvonen, Heli Haapasaari,
Asiantuntijat: Ohjausryhmä
Yhteistyökumppanit: Öljysuojarahasto

Työpaketti 6.2: Hankkeesta ja tilannekuvajärjestelmästä tiedottaminen
Paketin sisältö: Huolehditaan siitä, että kaikki öljyntorjuntaan liittyvät tahot ovat tietoi-

sia hankkeesta ja sen lopputuloksista.
Vastuuhenkilö: Meri Hietala
Alatyöryhmän jäsenet: Heli Haapasaari, Samuli Neuvonen
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit:

Kokonaisuus 7: Tietojärjestelmän ylläpidon suunnittelu (Mikko Hynninen)

Työpaketti 7.1: Tietojärjestelmän ylläpidon suunnittelu (Mikko Hynninen)
Paketin sisältö: Ylläpidon suunnittelu, organisointi ja toteuttaminen
Vastuuhenkilö: Mikko Hynninen
Alatyöryhmän jäsenet: Mikko Hynninen, Samuli Neuvonen, Heli Haapasaari,
Asiantuntijat:
Yhteistyökumppanit:

2.2 Projektin työtapa

2.2.1 Projektikokoukset ja alatyöryhmien kokoukset
Projekti seuraa etenemistään omissa projektikokouksissaan, jotka projektipäällikkö kutsuu
tarvittaessa kokoon. Projektissa aktiivisesti työskenteleville SYKEläisille tarkoitettu lyhyt,
noin 15 min. tilannekatsaus pidetään loma-aikojen ulkopuolella joka torstai klo 13:30 SY-
KEn 4. kerroksen huoneessa 471. Hankkeen eri työpakettien vastuuhenkilöt kutsuvat työ-
pakettien valmistelemiseksi kootut työryhmät koolle aina tarvittaessa.

Varsinaisista projektikokouksista ja tarvittaessa myös työpakettien valmistelusta vastaavi-
en työryhmien kokouksista laaditaan muistiot, jotka tallennetaan projektihakemistoon
P:\projekti\boris\.

2.2.2 Projektin tarkistuspisteet ja projektin tulosten hyväksyminen
Projektilla on seitsemän tarkistuspistettä, joita vastaavat projektin tavoitteet ja välitulokset
on kuvattu alla olevassa taulukossa. Ohjausryhmä kokoontuu kussakin tarkistuspisteessä.
Projektipäällikkö laatii tarkistuspistettä varten tilannekatsauksen ja esittelee ohjausryhmäl-
le projektin välitulokset ja tulokset, joiden hyväksymisestä päättää ohjausryhmä.
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Tarkistuspisteet ja
projektin tavoitteet ja välitulokset

Ohjausryhmän tehtävät Kokous-
ajankohta

Seuranta-
jakson pit.

1. Hankkeen käynnistäminen Projektisuunnitelman
hyväksyminen

3.9.2009 6 kk

2. Määrittelyn valmistuminen ja hankinta-
suunnitelman laatiminen

Määrittelydokumenttien
 ja hankintasuunnitelman hy-
väksyminen.

25.3.2010 7 kk

3. Aineistot -osuuden
valmistuminen ja käyttöliittymän 1. de-
moversio

Aineistot -osuuden hyväksymi-
nen ja 1. demoversion kom-
mentoiminen

4.11.2010 7 kk

4. Käyttöliittymän 2. demoversio 2. demoversion
kommentoiminen

noin
31.5.2011

7 kk

5. Liitynnät ulkopuolisiin järjestelmiin -
osuuden valmistuminen ja käyttöliitty-
män 3. demoversio

Liitynnät ulkopuolisiin järjes-
telmiin -osuuden hyväksymi-
nen ja 3. demoversion kom-
mentoiminen

noin
1.11.2011

5 kk

6. Tietojärjestelmän valmistuminen Lopputuotteen
hyväksyminen.

noin
31.3.2012

5kk

7. Järjestelmän sujuva käyttöönotto Käyttöönoton
varmistus

noin
1.9.2012

5 kk

Paitsi edellä mainituissa seitsemässä tarkistuspisteessä, ohjausryhmä kokoontuu myös
näiden kokousten välillä, mikäli ohjausryhmän jäsen tai projektipäällikkö tekee kokoontu-
misesta perustellun aloitteen. Ohjausryhmän kutsuu kokoon puheenjohtaja. Ohjausryhmän
kokoukset valmistelee ohjausryhmän sihteerinä toimiva projektipäällikkö kokoamalla esi-
tyslistan taustamateriaaleineen sekä päätösehdotuksineen. Ohjausryhmän kokousten pöy-
täkirjat, kokousmateriaalit ja muut dokumentit lähetetään sähköpostitse ohjausryhmän jä-
senille ja tallennetaan projektiryhmän käytössä olevaan projektihakemistoon
P:\projekti\Boris \Boris2

Hankkeen työajan käyttöä seurataan TAIKA -työajanseurantajärjestelmän yhteenvetora-
porttien avulla.

2.3 Projektisuunnitelman ylläpito

Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman ylläpidosta. Hankkeen ohjausryhmä päättää
kaikista sellaisista projektisuunnitelman muutoksista, jotka muuttavat projektin tuloksia,
aikataulua tai kustannuksia. Projektisuunnitelma täytyy päivittää myös, mikäli:

- projektin suunniteltuihin tuloksiin tehdään muutoksia,
- aikataulu muuttuu enemmän kuin kaksi viikkoa tai
- projektin avainhenkilöitä vaihdetaan.

2.4 Tulosten hyväksyminen

Hankkeen tilaaja ja rahoittajat hyväksyvät hankkeen tulokset hankkeen etenemistä kuvaa-
vien raporttien perusteella.
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2.5 Riskien hallinta

2.5.1 Tunnistettuja riskejä

Hankkeen tavoitteiden toteuttamista uhkaavia riskejä ovat:

- Hankkeen toteutuminen on riippuvainen riittävistä resursseista
o Projektin avainhenkilöiden pysyvyys

- Toteutettavan järjestelmän käytettävyys
o Tunnistautuminen järjestelmään kirjautumisen yhteydessä
o Järjestelmän ylläpito virka-ajan ulkopuolella
o Järjestelmän aineistohakujen vasteaika

 Hankkeen toteutuminen edellyttää paljon myös ulkopuolisten toimijoiden työpanosta

- Aikataulun pitäminen, mahdolliset liian kunnianhimoiset tavoitteet tai osatavoitteet

2.5.2 Riskien hallinta

Projektin avainhenkilöiden pysyvyys
Kaikki projektiryhmään alustavasti nimetyt henkilöt ovat kokeneita asiantuntijoita ja myös
avainhenkilöitä projektin onnistumisen kannalta. Suurin osa projektiryhmän jäsenistä on
osallistunut nykyisin käytössä olevan BORIS–tietojärjestelmän ja/tai ympäristöhallinnon
yleisessä käytössä olevan karttatietojärjestelmän kehittämiseen ja pystyy siten hyödyntä-
mään aiemmassa työssä kertynyttä työkokemusta uudessa kehittämishankkeessa.  Mikäli
joku nykyisen projektiryhmän jäsenistä jäisi pois hankkeen kehitystyöstä, jouduttaisiin kehi-
tystyön aikataulua luultavasti venyttämään. SYKEn sisältä pystyttäisiin osittain löytämään
korvaavaa asiantuntemusta projektin tarpeisiin.

Projektin satelliitti- ja lentovalvontakuva-asiantuntija vaihtui kesän 2009 aikana ja tässä
yhteydessä projekti joutui olemaan 4 kk ilman satelliitti- ja lentovalvontakuva-asiantuntijaa.

Toteutettavan järjestelmän käytettävyys
Toteutettavan järjestelmän käytettävyyteen vaikuttavat mm. se, miten tunnistautuminen
järjestelmään kirjautumisen yhteydessä tapahtuu, erilaisten aineistopyyntöjen vasteaika
sekä järjestelmän ylläpidon kattavuus virka-aikana ja sen ulkopuolella. Näiden kaikkien
osa-alueiden toteuttamiseen liittyy riskejä. Ensinnäkin: vaikka käyttäjäystävällinen tunnis-
tautuminen on järjestelmän operatiivisen käytön osalta sen tärkeimpiä ominaisuuksia, sen
toteuttaminen ei tietoturvasyistä ehkä ole mahdollista. Toiseksi: koska kehitettävään järjes-
telmään liittyy useita ulkopuolisia järjestelmiä, kaikille järjestelmän toiminnoille ei välttämät-
tä pystytä takaamaan riittävää vasteaikaa. Kolmanneksi: Ympäristöhallinto on varautunut
ylläpitämään sen tietojärjestelmiä ainoastaan virka-aikana. Mikäli tilannekuvajärjestelmän
toiminnan varmistamiseksi ei järjestelmän valmistumisen jälkeen saada riittävästi resurs-
seja, ei järjestelmää mahdollisesti päästä hyödyntämään täysimittakaavaisesti öljyonnet-
tomuuksien yhteydessä. Näitä toteutettavan järjestelmän käytettävyyteen liittyviä riskejä ja
niihin liittyviä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja arvioidaan tarkemmin määrittelyvaiheen aikana.
Hankkeen ohjausryhmä päättää määrittelyn pohjalta hankkeen tarkemmista suuntaviivois-
ta myös näiltä osin.
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Suuri määrä ulkopuolisia liityntöjä
Useiden hankkeen työpakettien toteutuminen edellyttää muutoksia ja lisäyksiä ulkopuolis-
ten toimijoiden tietojärjestelmiin. Mikäli tarvittavat muutokset jäävät toteutumatta tai viiväs-
tyvät, on sillä suora vaikutus kyseisten työpakettien toteutumiseen tai aikataulutukseen. Eri
työpakettien vastuuhenkilöiden tehtävänä on pyrkiä varmistamaan tarvittavien muutosten
toteutuminen aikataulun mukaisesti tekemällä kiinteää yhteistyötä kyseisten ulkopuolisten
toimijoiden kanssa. Ohjausryhmän jäsenet ovat sitoutuneet tukemaan hankkeen tarvitse-
mien riittävien resurssien varaamista omista organisaatioistaan.

Aikataulun pitäminen, mahdolliset liian kunnianhimoiset tavoitteet tai osatavoitteet
Hankkeen tavoitteena on hyvin monimuotoisen tietojärjestelmän rakentaminen. On mah-
dollista, että hankkeen määrittelyvaiheessa tunnistetaan järjestelmään liittyviä tarpeita,
joita ei ole aiemmin pystytty ennakoimaan. Myös tämän vuoksi on hyödyllistä, että ohjaus-
ryhmä päättää vasta määrittelyvaiheen jälkeen tietojärjestelmän toteutuksen yksityiskoh-
dista ja niiden priorisoinnista. Hankkeen aikataulu on pyritty arvioimaan mahdollisimman
tarkasti. Huolellisella tietojärjestelmän määrittelyllä ja projektille sovittavilla välitavoitteilla
pyritään hallitsemaan aikataulutukseen liittyviä riskejä. Liian kunnianhimoiset tavoitteet tai
osatavoitteet pyritään tunnistamaan jo määrittelyvaiheessa, jotta niiden aiheuttamien on-
gelmien ratkaisuun ei jouduta käyttämään liikaa aikaa toteutusvaiheessa.

2.6 Laadunhallinta

Projektin laatutavoitteet ovat yhdenmukaiset ympäristöhallinnon tiedon hallinta hanke-
ohjeissa esitettyjen laatutavoitteiden kanssa:

Määrittelyraporttien laatutavoitteet

1. sisällön oikeellisuus
2. kuvausten oikeellisuus
3. jäljitettävyys
4. yksiselitteisyys
5. Täydellisyys (selkeys + ymmärrettävyys)
6. todennettavuus

Projektin läpiviennin laatutavoitteet:

7. aikataulun pitävyys
8. resurssien riittävyys
9. yhteistyön sujuvuus sekä hallittavuus

Prioriteetit:
10. Lopputulosten laatu – loppukäyttäjä- ja viranomaistarpeita vastaavan ratkai-

sun kehittäminen
11. Sovittujen lopputulosten  saavuttaminen
12. Kommunikoinnin tehokkuus, viestinnän määrä ja laatu, yhteistyön sujuvuus
13. Workshopien valmistelun ja läpiviennin laadukkuus
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2.7 Muutosten hallinta

Jos projektin aikana halutaan tehdä muutoksia projektin suunniteltuihin tai jo hyväksyttyi-
hin tuloksiin tai niiden ominaisuuksiin, muutospyynnöt käsitellään projektiryhmässä. Jos
muutoksilla on vaikutusta projektin aikatauluun, työmääriin, kustannuksiin tai tuloksiin,
muutosten perusteeksi kirjoitetaan muistio. Jos muutokset ovat huomattavia, ne esitellään
ohjausryhmälle, joka ottaa kantaa muutosten toteuttamisen tarpeellisuuteen.

2.8 Tiedottaminen

Tiedottamisen kohderyhmät ja ydinviestit
Tiedon hallinnan hanke -ohjeen mukaan hankkeen käynnistämisestä, työn etenemisestä ja
tietojärjestelmän käyttöönotosta tiedotetaan sekä ympäristöhallinnon sisällä että tarvittaes-
sa myös ulkopuolisille asiakkaille.

Hankkeesta tiedottamisen kohderyhmiä ovat ympäristövahinkojen torjuntaviranomaiset
sekä torjunnan yhteistyöviranomaiset ja muut yhteistyötahot. Tiedottamisen ydinviestinä
on kertoa, että SYKE on laatimassa viranomaiskäyttöön uutta torjunnan tietojärjestelmää
ja että kaikki rakentavat ideat ja yhteistyö järjestelmän kehittämiseksi sekä apu järjestel-
män ulkopuolisista järjestelmistä tarvitseman datan saannin varmistamiseksi ovat tervetul-
leita.

Ulkoinen tiedottaminen
Ympäristövahinkojen torjunnan yhteistyöviranomaisten edustajia osallistuu hankkeen oh-
jausryhmätyöskentelyyn sekä hankkeen eri työpakettien toteuttamiseksi koottavien työ-
ryhmien työskentelyyn. Lisäksi eri yhteistyöviranomaisten ja –tahojen edustajat kutsutaan
osallistumaan hankkeesta järjestettäviin työpajoihin. Ohjausryhmän kokoukset, hankkeen
eri työpaketteja valmistelevien työryhmien kokoukset sekä loppukäyttäjille järjestettävät
työpajat toimivat myös hankkeesta tiedottamisen viestintäkanavina.  Lisäksi ympäristöva-
hinkoyksikön edustajat kertovat hankkeesta yhteistyöviranomaisille ja -tahoille myös eri-
laisten muiden torjunnan kehittämiseen liittyvien seminaarien ja tapaamisten yhteydessä.

Hankkeen internet-sivut on avattu osoitteessa www.ymparisto.fi/syke/boris2 ja niitä päivite-
tään tarvittaessa. Lisäksi projektipäällikkö huolehtii, että hankkeesta ja sen etenemisestä
tiedotetaan tarpeen mukaan sähköpostitse eri sidosryhmille. Tietojärjestelmän valmistu-
misvaiheessa harkitaan, onko hankkeesta aiheellista tiedottaa myös tiedotusvälineissä.

Sisäinen tiedottaminen
Ohjausryhmä kokoontuu projektien tarkistuspisteissä. Tarkistuspistettä varten projektipääl-
likkö laatii  tilannekatsauksen. Projektipäällikkö kutsuu hankkeen SYKE:ssä työskentelevät
osapuolet tarvittavin väliajoin kokoon tilannekatsausta varten. Projektissa aktiivisesti työs-
kenteleville SYKEläisille tarkoitettu lyhyt, noin 15 min. tilannekatsaus pidetään loma-
aikojen ulkopuolella joka torstai klo 13:30 SYKEn 4. kerroksen huoneessa 471. Hankkeen
eri työpakettien vastuuhenkilöt huolehtivat riittävästä tiedonkulusta työpakettien työskente-
lyyn osallistuvien henkilöiden välillä.

Ympäristöhallinnossa työskentelevät hankkeen osapuolet voivat seurata hankkeen etene-
mistä hankedokumenteista, jotka on tallennettu ympäristöhallinnon paikkatietoprojektien
käytössä olevaan projektihakemistoon P:\projekti\boris\.

Liitteenä olevassa tiedotussuunnitelmassa on esitetty yksityiskohtainen suunnitelma hank-
keen tiedotuksesta.
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3 Toimintasuunnitelma

3.1 Projektin vaiheet

Projekti sisältää seuraavat vaiheet, jotka ovat osittain limittäisiä:

1. Määrittely (sisältäen projektin käynnistyksen)
2. Aineistot
3. Liitynnät ulkopuolisiin järjestelmiin
4. Käyttöliittymän rakentaminen
5. Yhteydenpito käyttäjiin, koulutus ja käyttöönotto
6. Projektin hallinnointi ja viestintä
7. Ylläpidon suunnittelu

Projektin vaiheet jakautuvat edellä kappaleessa 2 esitetyn mukaisesti erillisiin työpakettei-
hin.

3.2 Projektin aikataulu

Hanke-esityksen mukainen hankkeen kokonaisaikataulu on seuraava:

Aikataulu IV
1. Määrittely
2. Aineistot
3. Ulkopuoliset liitynnät
4. Käyttöliittymän rakentaminen
5. Yhteydenpito, koulutus, käyttöönotto

6. Projektin hallinnointi ja viestintä
7. Ylläpidon suunnittelu
Ohjausryhmän kokoukset x x x x x x x

2008 2009 2010 2011
II III IV I II IV

     2012
I II III IV I III I II III IV

Hankkeen työpakettien toteuttamisesta vastaavat henkilöt laativat jokaisesta työpaketista
oman aikataulunsa, jonka reunaehdot määrittelee edellä esitetty koko hankkeen aikataulu.
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3.3 Tehtävät, osatehtävät ja tulokset projektin eri vaiheissa

3.3.1 Määrittely

Tehtävä Osatehtävä Tulokset

1.1

Tarve- ja vaatimus-
määrittely

Sidosryhmien tunnista-
minen, toimintaympäris-
tön ja työnkulun kuvaus

Toiminnallinen kuvaus
(skenaariot) ja yleis-
piirteinen tietovuokaavio

Käyttäjäryhmien
tunnistaminen Kuvaus käyttäjäryhmistä

Tavoitteiden
määrittely Hanke-esitys

Toiminnallisten  ja
ei-toiminnallisten
vaatimusten määrittely

Tunnistettujen vaatimusten
kuvaus (sisältää priorisoidut
ja hyväksytyt vaatimukset)

1.2
Aineistojen määrittely

Aineistojen saatavuuden
ja päivitystarpeen selvit-
täminen

Aineistojen hankinta-
suunnitelma

1.3
Ulkopuolisten liityntö-

jen määrittely

Aineistojen saatavuu-
den, suositeltavimman
toteutustavan ja toteu-
tusaikataulujen selvittä-
minen

Liityntöjen ja niiden vaativien
lisätöiden toteutussuunnitelma

1.4
Toiminnallinen

määrittely

Toimintojen määrittely
Yleispiirteinen tietovuokaavio
Käyttötapaukset

Näyttöjen määrittely Alustava käyttöliittymäsuunni-
telma (rautalankamallit)

1.5
Tekninen määrittely

Toteutuksessa käytettä-
vien välineiden
määrittely

Teknisen arkkitehtuurin kuvaus.

Laitteistojen ja lisenssien hankinta-
suunnitelma perusteluineen

Sovellusarkkitehtuurin
määrittely

Sovellusarkkitehtuurin kuvaus
(sisältää järjestelmän rakenne-
kaavion)

3.3.2 Aineistot

Tehtävä Osatehtävä Tulokset

Aineistojen käsittely

Aineistojen hankinta
Valmis aineisto

Aineistojen muokkaus
Aineistosopimusten
laatiminen Valmiit sopimukset

Aineistojen dokumentointi Aineistojen metatiedot

Päivitysten hallinta Päivityssuunnitelmat
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3.3.3 Liitynnät ulkopuolisiin järjestelmiin

3.3.4 Käyttöliittymän rakentaminen

3.3.5 Yhteydenpito käyttäjiin, koulutus ja käyttöönotto

Tehtävä Osatehtävä Tulokset

Tiedonsiirtoyhteyksien ja järjes-
telmärajapintojen toteuttaminen

Tiedonsiirtoyhteydet Toimivat liitynnät muihin järjes-
telmiin (ulkopuolisten järjestel-
mien tiedot nähtävissä oman
tietojärjestelmän kautta)

Järjestelmärajapinnat

Sopimukset Valmiit sopimukset

Liityntöjen dokumentointi ja
ylläpitosuunnitelmien laatiminen

Liittymädokumentaatio
Ylläpitosuunnitelmat

Tarvittavien uusien tietokantojen
luominen ja dokumentointi

Uudet tietokannat
Tietokantadokumentaatio

Tehtävä Osatehtävä Tulokset

Käyttöliittymän laatiminen Visualisointi Lopullinen käyttöliittymäsuunnitel-
ma

Toteuttaminen

Käyttöliittymän demoversiot (3 kpl)
Valmis järjestelmäToiminnallisten osien

toteuttaminen

Aineistojen käsittely

Tilannekuvan arkistointi

Muut toiminnalliset osat

Järjestelmän dokumentointi Järjestelmädokumentaatio
Järjestelmän ylläpito- ja päivi-
tyssuunnitelman laatiminen Ylläpito- ja päivityssuunnitelma

Tehtävä Osatehtävä Tulokset

Kuvaus tuotannonaikaisesta organi-
soinnista, vastuujaosta, palvelutoi-
minta- ja toimittajamallista sekä tarvit-
tavista neuvonta-, tuki- ja koulutus-
palveluista

Kuvaus tuotannonaikaisesta
organisoinnista, vastuista ja
palvelumalleista sekä niihin
liittyvistä mittareista
Kuvaus tarvittavista neuvonta-
ja tukipalveluista
Koulutustarpeiden listaus

Koulutus Koulutuksen toteuttaminen

Järjestelmän käyttöönotto Käyttöönottosuunnitelma ja
käyttöönotto
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3.3.6 Projektin hallinnointi ja tiedotus

Tehtävä Osatehtävä Tulokset

Projektin organisointi

Ohjausryhmän asettaminen,
projektin käynnistäminen ja
projektiryhmän nimeäminen

Ohjausryhmä ja projektiryhmä

Projektin työskentelyedelly-
tyksistä huolehtiminen

Riittävät henkilöresurssit,
sujuva yhteistyö projektiryhmän
sisällä ja sidosryhmien kanssa

Projektin etenemisen seu-
ranta ja raportointi

Tarkistuspisteraportit ohjausryh-
mälle

Projektin tulosten hyväksyt-
täminen

Hyväksytyt tulokset, ohjausryhmän
kokouspöytäkirjat

Projekti-/työsuunnitelman
tarkentaminen

Projektisuunnitelman ja
aikataulujen tarkistus Projektisuunnitelma

Riskianalyysi
ViestintäsuunnitelmaProjektisuunnitelman hyväk-

syttäminen

Sopimukset ja hankinnat
Aineistosopimukset Sopimukset aineistoista ja liityn-

nöistä ulkopuolisiin järjestelmiin
Lisenssisopimukset ja han-
kinnat

Hankintasuunnitelman
toteuttaminen

Tiedotus www-sivut, tiedotteet, esittelyt,
neuvottelut, keskustelut

4 Lopputuloksen käyttöönotto

Projektin lopputulos luovutetaan SYKEn hallintaan, joka asettaa sen torjuntaviranomaisten
käyttöön hankkeessa laadittavan käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. SYKE vastaa pro-
jektin lopputuloksen ylläpidosta hankkeessa laadittavan ylläpitosuunnitelman mukaisesti.


